

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5**

П Р И К А З

30.03.2023

№ Ш5-13- 466/3

г. Сургут

Об утверждении рабочей группы и
плана-графика мероприятий по введению
федеральных образовательных программ
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
с 01 сентября 2023 года

Во исполнение приказа Департамента образования г. Сургута от 06.03.2023г. №12-03-126/3 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута с 01 сентября 2023 года
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №5 с 01 сентября 2023 года согласно приложению. (Приложение 1)

2. Утвердить рабочую группу по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приложение 2)

3. Насыровой Э. Б., Шакирзяновой Е. Н., Лобановой О. Н., Черновой А. В., заместителям директора по УВР, Артыкбаевой Ж. Т., заместителю директора по ВВВР обеспечить реализацию плана-графика мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 01 сентября 2023 года в части касающейся.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора



О. Н. Лобанова

План-график мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №5 с 01 сентября 2023 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое, нормативное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
1.1.	Издание приказов, регламентирующих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в ОУ с 01 сентября 2023 года	март 2023	директор
1.2.	Назначение ответственных в ОУ за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	март 2023	директор
1.3.	Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности	март – май 2023	Директор, заместители директора по УВР, ВВВР
1.4.	Разработка и размещение утвержденных ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на сайте ОУ	март – июнь 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
1.5.	Изучение нормативно-организационных, научно-методических материалов, необходимых для введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО федерального, регионального уровней	2023 – 2024 гг.	департамент Заместители директора по УВР, ВВВР
1.6.	Организация участия педагогических работников в методических семинарах издательств	март – май 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
1.7.	Участие в мероприятиях (онлайн-трансляциях, вебинарах, видеоконференциях, телемостах, семинарах) федерального, регионального уровней по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, в том числе для родительской общественности	март – сентябрь 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР, учителя-предметники
1.8.	Консультирование педагогических работников ОУ по вопросам разработки ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	март – август 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
1.9.	Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	март 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
1.10.	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия, обеспечивающей достижение	март – май 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР

	планируемых результатов ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО		
1.11.	Участие в деятельности городских методических объединений (далее – ГМО) по вопросам деятельности в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО.	2023 – 2024 гг.	Руководители МО
1.12.	Рассмотрение вопросов введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на производственных совещаниях	март – сентябрь 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
1.13.	Организация проведения самодиагностики готовности ОУ к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в соответствии с картой готовности ОУ	май 2023, август 2023	Директор
1.14.	Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2023/24 учебном году	март – апрель 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
2. Кадровое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
2.1.	Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	май – август 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
2.2.	Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	март – сентябрь 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
3. Информационное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
3.1.	Информирование общественности, родителей (законных представителей) через сайт ОУ о введении ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	март – сентябрь 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
3.2.	Участие в городском родительском собрании Организация и проведение, родительских собраний в ОУ по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, формирования ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	март – май 2023	Заместители директора по УВР, ВВВР
4. Материально-техническое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
4.1.	Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	до сентября 2023	Заместитель директора по АХР
4.2.	Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	2023 – 2024 гг.	Заместитель директора по АХР
5. Мониторинг введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО			
5.1.	Обеспечение участия ОУ в мониторинге готовности к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	май 2023, август 2023	Директор

5.2.	Анализ готовности к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на основании данных самодиагностики ОУ	май 2023, август 2023	Директор
5.3.	Участие в совещании руководителей ОУ «Результаты мониторинга готовности к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	август 2023	Директор

Состав рабочей группы по введению
федеральной образовательной программы начального общего образования.

№	ФИО	Должность
1.	Шакирзянова Елена Наильевна	Заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы
2.	Насырова Элмира Бийтемировна	Заместитель директора по УВР
3.	Ильина Елена Сергеевна	Руководитель МО начальных классов
4.	Усольцева Татьяна Александровна	Педагог-психолог
5.	Брагина Елена Алексеевна	Руководитель мониторинговых исследований
6.	Толочиева Наталья Владимировна	Учитель начальных классов
7.	Маслова Елена Николаевна	Руководитель МО учителей начальных классов
8.	Семчук Ирина Михайловна	Учитель начальных классов
9.	Терлеева Оксана Валерьевна	Учитель начальных классов
10.	Харитоновна Ирина Александровна	Учитель начальных классов
11.	Погорелова Татьяна Владимировна	Учитель начальных классов

Состав рабочей группы по введению
федеральной образовательной программы основного общего и среднего
общего образования.

№	ФИО	Должность
1.	Лобанова Ольга Николаевна	Заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы.
2.	Чернова Алла Владимировна	Заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы
3.	Артыкбаева Жамиля Туремуратовна	Заместитель директора по ВВВР
4.	Насырова Элмира Бийтемировна	Заместитель директора по УВР
5.	Коць Светлана Николаевна	Руководитель МО учителей точных наук
6.	Бунякина Светлана Леонидовна	Руководитель МО филологов
7.	Омельченко Юлия Владимировна	Руководитель МО учителей истории и обществознания
8.	Бурундукова Елена Николаевна	Руководитель МО учителей естественных наук
9.	Парфенова Екатерина Сергеевна	Руководитель МО учителей иностранных языков
10.	Короткова Наталья Александровна	Руководитель МО учителей ИЗО, музыки, физической культуры и ОБЖ
11.	Залибекова Барият Исаевна	Учитель музыки
12.	Апакаева Наталья Владимировна	Учитель физической культуры
13.	Губенко Виктория Николаевна	Учитель географии
14.	Давидовская Зоя Константиновна	Учитель химии
15.	Мухамедьярова Гульнара Тимиргалеевна	Учитель физики